


黄山区红星水库除险加固工程变更设计 报告技术审查意见

2024年10月6日，黄山市水利局组织召开了《黄山区红星水库除险加固工程变更设计报告》（以下简称《报告》）技术审查会。参加会议的有黄山区水利局、安徽精宇建设工程有限公司、蚌埠市立信工程咨询有限公司及设计单位安徽途晟规划设计咨询有限公司等。会议邀请了有关专家组成专家组（名单附后）。与会人员察看了工程现场，听取了建设单位对工程情况的介绍和设计单位对《报告》的汇报，专家组依据《水利工程设计变更管理暂行办法》等规范和有关文件，进行了广泛讨论和分析，基本同意《报告》，并提出以下修改完善意见：

1. 完善设计变更的缘由；
 2. 完善方案比选内容，同意《报告》推荐方案，进一步细化方案设计，复核工程量；
 3. 补充方案变更对工程安全、工期及工程投资效益等方面的影响分析；
 4. 进一步细化投资概算与原初设方案变化比对；
 5. 完善设计变更图纸。
- 与会代表及专家提出的其他意见在修改时一并考虑。

组长： 

2024年10月6日